

Organisation et suivi du projet de création d'un cluster de basculement Hyper-V :

Le suivi du projet s'est fait grâce à la solution Trello, qui nous a permis d'efficacement nous répartir les tâches à effectuer pour mener à bien le projet dans son ensemble. Cet outil nous a aussi initié à la gestion d'un calendrier pour la réalisation des tâches avec des dates butoirs, etc.

Voici donc un aperçu du suivi de ce projet technique chargé en tâches à effectuer.

The screenshot displays a Trello board interface with three columns representing task lists for different team members. The board is titled 'Igloonet' and is visible to the workspace. The tasks are organized as follows:

Team Member	Task	Start Date	End Date
N. Smadja	Inventaire du matériel physique	1 oct. 2023	1 oct. 2023
	Configuration des hyperviseurs	7 oct. 2023	8 oct. 2023
	Configuration d'une VM de stockage	8 oct. 2023	15 oct. 2023
	Configuration d'une VM Quorum	8 oct. 2023	15 oct. 2023
	Configuration du témoin Quorum	15 oct. 2023	15 oct. 2023
	Configuration du NAS QNAP	16 oct. 2023	16 oct. 2023
	Configuration d'un serveur GLPI	1 janv.	1 janv.
R. Saint-Jean	Configuration du cœur de réseau	1 oct. 2023	2 oct. 2023
	Configuration réseau sur les postes	7 oct. 2023	8 oct. 2023
	Audit Ping Castle	8 oct. 2023	8 oct. 2023
	Ajout des différents postes dans le domaine "Igloonet"	15 oct. 2023	15 oct. 2023
	Connexion des cibles ISCSI	15 oct. 2023	15 oct. 2023
	Intégration du DC1 dans le cluster de basculement	15 oct. 2023	15 oct. 2023
	Configuration du point d'accès Cisco	16 oct. 2023	16 oct. 2023
E. Podulka-Wierzbinski	Création du plan d'adressage	1 oct. 2023	1 oct. 2023
	Configuration des OS sur les postes	7 oct. 2023	8 oct. 2023
	Configuration d'un DC1	8 oct. 2023	8 oct. 2023
	Configuration d'un DC2	8 oct. 2023	8 oct. 2023
	Configuration du cluster de basculement	15 oct. 2023	15 oct. 2023
	Sauvegarde automatique des configurations du cœur de réseau	16 oct. 2023	16 oct. 2023
	Configuration d'un serveur Windows Admin Center	1 janv.	1 janv.
Configuration d'un serveur WAPT	1 avr.	1 avr.	